



Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Komite Folk	31.01.2018	

Kulturplan for Frosta kommune - revidert prosjektplan til styringsgruppa

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert prosjektplan for arbeidet med Kulturplan for Frosta kommune godkjennes.

Prioriterte arbeidsområder i planen drøftes av prosjektgruppa i møte 23.01.18 og legges fram for styringsgruppa i møtet.

Vedlegg

- 1 Revidert prosjektplan, 23.01.18

Bakgrunn for saken:

På møte i Komite Folk, 26.10.16 ble det bestemt å starte arbeidet med å revidere kulturplan for Frosta kommune og få dette som en temaplan i kommuneplanen.

Arbeidet skulle prosjektorganiseres med prosjektgruppe og Komite Folk som styringsgruppe.

På grunn av endrete arbeidsoppgaver for prosjektleder noe som har skapt kapasitetsutfordringer på flere områder har dette arbeidet tatt lengre tid enn først planlagt.

På møte i Komite Folk 1. november 2017 ble prosjektgruppa endra noe, og det var ønskelig at prosjektplanen ble oppdatert, blant anna med tanke på endra tidsplan.

Dette presenteres nå for styringsgruppa etter at det først er behandla av prosjektgruppa i møte 23.01.2018.

Prosjektgruppa skal også uttale seg om prioriterte områder for den framtidige kulturplanen i det samme møtet.

Saksopplysninger:

Det vises til tidligere behandling av saken, og detaljer i revidert prosjektplan.

På møte i styringsgruppa blir revidert prosjektplan, inkludert prosjektgruppas anbefalinger, gjennomgått.

Det foreslås overfor prosjektgruppa at tidshorizonten for kulturplanen utvides til 2016 – 2022 eller 2024, og at kulturplanen bygges opp med en overordna, strategisk del for hele perioden, og at den også får en konkret handlingsdel som evalueres og følges opp på mer kortsiktig basis.

Dette har flere årsaker :

- Arbeidet er allerede forsinka fra oppstartsdato
- Kultur er et stort og omfattende tema med behov for langsiktig planlegging
- Kulturplanen vil, ved å utvide tidsvarigheten, overlape valgperiodene og må sjølsagt presenteres og revideres for nye politikere
- Rullering tar mye tid og ressurser og det vil være positivt med en mer langsiktig tidshorizont for å se kulturområdet i et mer langsiktig perspektiv
- Kulturens plass i nye Trøndelag Fylkeskommune
- Ny nasjonal kulturmelding er under utarbeidelse og vil gi føringer også for lokalplanet

Organisering av kulturområdet i det nye Trøndelag er fremdeles noe uavklart, og dette kan også få indirekte innvirkning på kommunenes kulturarbeid når det gjelder prioriteringer og organisering. Det vil blant anna være aktuelt med tanke på fylkeskommunale og nasjonale tilskuddsmuligheter.

Kulturminneplanen holdes i utgangspunktet atskilt fra kulturplanen, men på noen områder vil de to planene overlape hverandre.

Frosta og Frostating er nominert som UKL-område, og når dette avkalres i løpet av februar-mars, vet en også noe mer om omfang og ressurser framover.

Vurdering:

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant på dette tidspunktet.

Konsekvenser for folkehelse:

Ikke relevant på dette tidspunktet.

Konsekvenser ytre miljø:

Ikke relevant på dette tidspunktet.

Konklusjon:

Revidert prosjektplan for arbeidet med Kulturplan for Frosta kommune godkjennes.

Prioriterte arbeidsområder i planen drøftes av prosjektgruppa i møte 23.01.18 og legges fram for styringsgruppa i møtet.

Arne Ketil Auran
Rådmann